

Project Charter – KubiDolt

Proiect	KubiDolt – aplicație web și mobilă de tip listă de activități
Instituție	Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Coordonator / Sponsor	Corneliu Zaharia
Project Manager	Nicolescu Andreas
Data	08.10.2026
Versiune	1.0

1. Scopul proiectului (Project purpose)

KubiDolt este o aplicație web (React) și mobilă (React Native) de tip listă de activități, destinată atât persoanelor care vor să-și organizeze timpul, cât și grupurilor de prieteni sau familiilor care împart sarcini comune. Datele sunt sincronizate între web, Android și iOS, astfel încât utilizatorul își poate gestiona activitățile de pe orice dispozitiv.

2. Obiective măsurabile și criterii de succes

#	Obiectiv	Criteriu de succes (măsurabil)
O1	Aplicație web funcțională în React	Aplicația este publicată online și permite toate operațiile din cerințele minime
O2	Aplicație mobilă funcțională în React Native	Aplicația rulează pe Android (APK / Expo Go) și iOS (Expo Go) cu aceleași funcții ca versiunea web
O3	Gestionarea statusurilor activităților	Toate cele 4 statusuri (Overdue, Upcoming, Completed, Canceled) sunt afișate corect în 100% din cazurile de test
O4	Sincronizare între platforme	O modificare făcută pe web apare pe mobil (și invers) în cel mult 5 secunde
O5	Cerințe suplimentare	Minimum 3 cerințe suplimentare implementate și funcționale (țintă: 5)
O6	Livrare la termen	Toate livrabilele sunt predate până la data prezentării finale
O7	Calitate	Zero erori critice (crash, pierdere de date) la prezentarea finală

3. Cerințe de nivel înalt (High-level requirements)

3.1 Cerințe minime (impuse de temă)

ID	Cerință
R1	Utilizatorul poate adăuga activități
R2	Utilizatorul poate elimina activități
R3	Activitățile pot fi marcate ca: Overdue – Restant, Upcoming – Urmează, Completed – Complet, Canceled – Anulat

Logica statusurilor:

- **Completed** și **Canceled** – setate manual de utilizator;
- **Overdue** – termenul a trecut, iar activitatea nu este Completed sau Canceled;
- **Upcoming** – termenul nu a trecut, iar activitatea nu este Completed sau Canceled.

3.2 Cerințe suplimentare (stabilite în echipă)

ID	Cerință	Descriere	Prioritate
R4	Categorii	Fiecare activitate are o categorie (Muncă, Școală, Sală + categorii personalizate); lista poate fi filtrată și grupată pe categorii	Obligativ
R5	Autentificare și sincronizare	Cont de utilizator (Supabase Auth); aceleași date pe web și pe mobil	Obligativ
R6	Remindere	Activitățile marcate „Critic” generează o notificare înainte de termen (push pe mobil, notificare în browser pe web)	Obligativ
R7	Eficiența activităților	Contor de activități finalizate (zi / săptămână), procent de completare, color coding după status	Important
R8	Activități de grup	Utilizatorul creează un grup și invită membri; doar membrii grupului văd și editează activitățile comune	Opțional (dependent de timp)

3.3 Unele software

Unealtă	Utilizare
Markdown	Documentație (README, ghiduri, charter)
VS Code	Editor de cod
TypeScript	Limbaj comun web + mobil
React + Vite	Aplicația web
React Native + Expo	Aplicația mobilă (iOS și Android)
CSS / bibliotecă UI web; React Native Paper	Interfața grafică
Supabase	Bază de date PostgreSQL, autentificare, API, realtime
expo-notifications	Notificări push

Unealtă	Utilizare
Git + GitHub	Versionare și cod comun
Trello	Organizarea sarcinilor echipei
Vercel	Publicarea aplicației web

4. Descrierea proiectului, limite și livrabile

4.1 Descriere

Proiectul constă în dezvoltarea a două aplicații client (web și mobil) care folosesc un backend comun (Supabase). Aplicațiile permit crearea, organizarea și urmărirea activităților personale și de grup.

4.2 În afara proiectului (Out of scope)

- Publicarea în App Store / Google Play (testarea se face prin Expo Go / APK);
- Mod offline complet;
- Chat între membrii unui grup;
- Integrare cu Google Calendar sau alte calendare externe;
- Panou de administrare.

4.3 Livrabile principale

#	Livrabil
L1	Project charter (acest document)
L2	Repository GitHub cu codul sursă
L3	Aplicația web publicată online
L4	Aplicația mobilă rulabilă prin Expo Go + fișier APK pentru Android
L5	Documentație: README, ghid de instalare și utilizare, schema bazei de date
L6	Prezentarea finală a proiectului

5. Riscul general al proiectului (Overall project risk)

Nivel general de risc: MEDIU

Risc	Probabilitate	Impact	Măsuri de reducere
Timp insuficient (suprapunere cu alte materii și sesiunea)	Mare	Mare	Milestone-uri intermediare; prioritizarea cerințelor; R8 este opțional
Experiență redusă cu React Native / Expo	Medie	Mediu	Logică comună în TypeScript; tutoriale în prima etapă; Expo simplifică testarea

Risc	Probabilitate	Impact	Măsuri de reducere
Complexitatea activităților de grup (R8)	Mare	Mediu	Implementare ultima; poate fi scoasă din scope fără a afecta cerințele minime
Securitatea datelor (acces neautorizat la activitățile altor utilizatori)	Medie	Mare	Supabase Auth + Row Level Security; testarea accesului între conturi
Notificări diferite pe iOS / Android / web	Medie	Mic	expo-notifications pe mobil; notificările web tratate separat
Limitele planurilor gratuite (Supabase, Vercel)	Mică	Mediu	Volum mic de date; monitorizarea utilizării
Indisponibilitatea unui membru al echipei	Medie	Mediu	Cod pe GitHub, sarcini documentate în Trello, cunoștințe împărțite în echipă

6. Calendarul milestone-urilor (Summary milestone schedule)

Datele sunt provizorii și vor fi ajustate după calendarul semestrului și cerințele coordonatorului.

Milestone	Conținut	Termen
M0	Project charter aprobat	15.10.2026
M1	Setup: repository GitHub, proiect Supabase, schema BD, board Trello, schițe UI	25.10.2026
M2	MVP: adăugare / ștergere activități + cele 4 statusuri pe web și mobil (R1–R3)	15.11.2026
M3	Autentificare, sincronizare și categorii (R4, R5)	29.11.2026
M4	Remindere și statistici de eficiență (R6, R7)	13.12.2026
M5	Activități de grup (R8)	10.01.2027
M6	Testare finală, publicare, documentație completă	17.01.2027
M7	Prezentarea finală	[data prezentării]

7. Resurse financiare preaprobate (Preapproved financial resources)

Buget total: 0 lei. Proiectul folosește exclusiv unelte gratuite sau planurile gratuite ale serviciilor:

Serviciu	Plan	Cost
Supabase	Free	0 lei
Vercel	Hobby (Free)	0 lei

Serviciu	Plan	Cost
Expo / Expo Go	Free	0 lei
GitHub	Free	0 lei
Trello	Free	0 lei
VS Code	Gratuit	0 lei

Costurile neaprobată (în afara proiectului): cont Apple Developer, cont Google Play Developer, planuri plătite ale serviciilor. Orice cheltuială necesită aprobarea coordonatorului.

8. Părțile interesate cheie (Key stakeholder list)

Parte interesată	Rol	Interes / Implicare
Corneliu Zaharia	Coordonator / Sponsor	Aprobă charter-ul, evaluează și acceptă proiectul
Niculescu Andreas	Project Manager	Planificare, coordonare, raportare
Mituleci Tudor	Dezvoltator Frontend Web	Aplicația React
Kubanda Andrei	Dezvoltator Mobil	Aplicația React Native
Pilat David	Dezvoltator Backend	Supabase, securitate, sincronizare
Utilizatori individuali	Utilizatori finali	Organizarea timpului personal
Grupuri de prieteni / familii	Utilizatori finali	Gestionarea sarcinilor comune

9. Cerințe de aprobare (Project approval requirements)

- **Ce înseamnă succesul proiectului:** cerințele minime R1–R3 și cel puțin 3 cerințe suplimentare sunt funcționale pe web și pe mobil, livrabilele L1–L6 sunt predate la termen, iar obiectivele O1–O7 sunt îndeplinite.
- **Cine decide dacă proiectul are succes:** coordonatorul, Corneliu Zaharia, pe baza prezentării finale și a demonstrației practice.
- **Cine semnează închiderea proiectului:** Corneliu Zaharia.

10. Criterii de ieșire (Project exit criteria)

Închiderea proiectului:

- Toate livrabilele (L1–L6) au fost predate;
- Aplicațiile au fost demonstrate în cadrul prezentării finale;
- Coordonatorul a acceptat proiectul.

Închiderea unei etape: milestone-ul este considerat încheiat când funcțiile asociate sunt implementate, testate și integrate în ramura principală din GitHub.

Anularea proiectului:

- Decizia coordonatorului;
- Imposibilitatea de a îndeplini cerințele minime (R1–R3) până la termenul final.

11. Project Manager – responsabilitate și nivel de autoritate

Project Manager: Nicolescu Andreas

Responsabilități:

- Planificarea și urmărirea milestone-urilor;
- Împărțirea sarcinilor și gestionarea board-ului Trello;
- Organizarea întâlnirilor de echipă;
- Comunicarea cu coordonatorul și raportarea progresului;
- Coordonarea documentației și a prezentării finale;
- Contribuție tehnică (testare și dezvoltare).

Nivel de autoritate:

- Poate atribui sarcini membrilor echipei și stabili termene interne;
- Poate reprioritiza cerințele suplimentare și poate scoate R8 din scope, cu acordul echipei;
- Nu poate modifica cerințele minime (R1–R3) sau bugetul fără aprobarea coordonatorului;
- Escaladează la coordonator problemele care pun în pericol termenul final.

12. Sponsorul / persoana care autorizează proiectul

Nume	Corneliu Zaharia
Rol	Coordonatorul proiectului
Autoritate	Aprobă project charter-ul, aprobă modificările de scope și buget, evaluează și acceptă proiectul final

Semnături

Rol	Nume	Semnătură	Data
Sponsor / Coordonator	Corneliu Zaharia		
Project Manager	Nicolescu Andreas		